COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

Agrate Brianza
Via San Paolo, 24
Telefono 03960511
Fax 0396051254
C.F. 02254070150
P.I. 00732220967
Pec:comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it

Comunicato stampa

SLITTA A SETTEMBRE IL TRASFERIMENTO DELL'ISTITUTO FLORIANI

La Provincia di Monza e Brianza ha comunicato, attraverso una nota tecnica, il rinvio dello spostamento degli studenti nella nuova sede, inizialmente atteso per la pausa natalizia. Il Sindaco Sironi: "Dispiace, ma il lavoro con la comunità non andrà perso"

Agrate Brianza, 17 novembre 2026 – Gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Virgilio Floriani **non arriveranno ad Agrate Brianza a gennaio 2027**, come previsto, ma **solo con l'inizio dell'anno scolastico 2027/2028, quindi a settembre del prossimo anno**. È quanto comunicato attraverso una nota ufficiale dalla Provincia di Monza e Brianza martedì 17 novembre, in seguito ad riunione tecnica svoltasi la scorsa settimana tra i soggetti coinvolti nel percorso di apertura della nuova sede.

Nel documento la Provincia spiega che il quadro emerso **"impone una scelta improntata alla prudenza e alla responsabilità"**. Il nuovo termine aggiorna così la precedente ipotesi di trasferimento durante la pausa natalizia dell'anno scolastico 2026/2027 e, precisa l'Ente, **"non si tratta di un mero differimento organizzativo"**, ma della conseguenza di circostanze tecniche e temporali che non consentono di garantire un ingresso "stabile, pienamente sicuro e adeguatamente organizzato".

Le ragioni del rinvio

Tra i motivi indicati dalla Provincia, anzitutto **lo slittamento del cantiere**. La fine dei lavori alla struttura che ospiterà la nuova sede, inizialmente prevista per giugno 2026, "è stata differita ad agosto 2026 a seguito della proroga ministeriale". La Direzione dei lavori ha poi accertato l'ultimazione con apposito verbale, assegnando "**ulteriori sessanta giorni per il completamento delle finiture"**: ne è derivato uno slittamento di circa "due mesi rispetto al cronoprogramma condiviso".

C'è poi il tema dell'energia. La Provincia ha spiegato che "la cabina elettrica a servizio dell'edificio è stata installata, ma **la fornitura energetica definitiva non risulta ancora finalizzata"**. L'alimentazione a regime è infatti indispensabile per il funzionamento della struttura e per svolgere in condizioni reali prove prestazionali, regolazioni e collaudi degli impianti tecnologici e di sicurezza.

Anche i collaudi, partiti solo di recente, come sottolineato dal'Ente "**dovrebbero concludersi entro i primi dieci giorni di gennaio 2027"**. Si tratta tuttavia di una previsione tecnica, subordinata al regolare andamento delle prove e al conseguimento di un esito pienamente positivo. **Fino ad allora, precisa la Provincia, "non è possibile consentire l'accesso alla popolazione scolastica".** Le verifiche presentano inoltre caratteristiche non ordinarie: sotto il profilo statico, il complesso edilizio riunisce **tre diverse tipologie costruttive, una delle quali riferita a una porzione sottoposta a tutela**, oltre a una sopraelevazione e a un ampliamento. Anche le verifiche impiantistiche sono articolate. L'Ente sottolinea infatti come "gli impianti, basati in misura rilevante su sistemi e macchine ad aria, richiedono prove e tarature nelle reali condizioni di esercizio, che in un periodo di transizione climatica **possono richiedere anche un mese e mezzo"**.

Infine, la logistica. Il trasferimento di laboratori e attrezzature, si legge nella nota, è **un'operazione "difficilmente reversibile"**: avviarlo prima della conclusione positiva dei collaudi esporrebbe la scuola al rischio di lasciare gli studenti a Vimercate senza la piena disponibilità dei laboratori già trasferiti, con un concreto impoverimento delle attività didattiche.

Per queste ragioni la Provincia ritiene che anticipare il trasloco nel corso dell'anno scolastico 2026/2027 significherebbe **"assumere un rischio tecnico e organizzativo non giustificato"**, mentre **l'apertura a settembre 2027 "permetterà di completare i collaudi con il necessario rigore"**, eseguire eventuali interventi correttivi, organizzare in modo unitario il trasferimento e consegnare alla comunità scolastica "una sede realmente pronta ad accoglierla". L'Ente assicura inoltre che continuerà a seguire le attività ancora necessarie, in costante coordinamento con la scuola e con gli altri soggetti coinvolti.

Il commento del Sindaco

"Non posso nascondere il dispiacere per la comunicazione ricevuta dalla Provincia – spiega il Sindaco Simone Sironi – **Dopo il primo rinvio, comunicato lo scorso giugno, ci era stato assicurato che l'apertura della nuova sede del Floriani sarebbe avvenuta a gennaio.** Oggi prendiamo atto che, alla luce delle criticità evidenziate dalla Provincia e della necessità di completare in piena sicurezza tutte le verifiche e i collaudi, quella scadenza non potrà essere rispettata. È un rinvio che ci dispiace anche perché in questi mesi il Comune, l'Istituto e le associazioni di Agrate hanno lavorato insieme per preparare non soltanto l'arrivo della scuola, ma anche una serie di progetti capaci di creare relazioni tra gli studenti e il nostro territorio. **Avevamo detto che non volevamo limitarci a preparare gli spazi, ma preparare la comunità. Continuiamo a crederci. Il lavoro fatto fin qui non andrà perso e proseguirà nei prossimi mesi.** Da parte nostra c'è tutta la volontà di continuare questo percorso, affinché l'apertura del Floriani, anche se posticipata, rappresenti davvero quell'occasione di crescita per Agrate nella quale abbiamo creduto fin dall'inizio".